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แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) 
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                               
      (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 – ตำบลธาตุ 
(สายทางข้างวัดป่าอรัญญวาสี) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านดอนบาก  
หมู่ที ่10 – ตำบลธาตุ (สายทาง
ข้างวัดป่าอรัญญวาสี) ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตร.ม. 

530,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนายน้อย ศิลา
มนต์ ถึงห้วยตองแวด บ้านแมด หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนาย
น้อย ศิลามนต์ ถึงห้วยตอง
แวด บ้านแมด หมู่ที ่5 ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ทางยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

500,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68  √  499,000.- 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย
คำหม่อน บุญตาเพศ บ้านดอนบาก หมู่
ที่ 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้าน
นายคำหม่อน บุญตาเพศ บ้าน
ดอนบาก หมู่ที ่10 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ทางยาว 
25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
75.00 ตารางเมตร 

50,500 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย
ตื้น กาวิน บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้าน
นายตื้น กาวิน บ้านอุดมชาติ  
หมู่ที ่8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ทางยาว 41.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 123.00 ตารางเมตร  

80,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68  √  79,500.- 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย
ธงชัย บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากซอยบ้าน
นายธงชัย บ้านดอนบาก หมู่
ที ่10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ทางยาว 37.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 75.00 ตารางเมตร 

73,500 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย
ประสงค์ วงษาเคน บ้านค้อ 
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากซอยบ้านนายประสงค์ วงษาเคน 
บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

312,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากซอยบ้านนาย
อภิชาติ แสนชัย ถึงวังโดน 
บ้านค้อ หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากซอยบ้านนายอภิชาต ิแสน
ชัย ถึง วังโดน บ้านค้อ หมู่ที ่1 ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ทางยาว 140.00 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
560.00 ตารางเมตร  

351,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากถนนทางหลวง
หมายเลข 24 ไปเส้นศาลา
กลางบ้าน บ้านอุดมชาติ  
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากถนนทางหลวงหมายเลข 24 
ไป เส้นศาลากลางบ้าน บ้านอุดมชาติ หมู่ที ่8 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ทางยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
280.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.30 x 1.00 เมตร (มอก.128/2549)  
จำนวน 140.00 ท่อน  

470,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68  √  469,500.- 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากทางเข้าบ้านโคก
เจริญ ถึงท่ีนานายเสกสรร 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากถนนทางเข้าบ้านโคกเจริญ ถึงที่
นานายเสกสรร บ้านโคกเจรญิ หมูท่ี ่11 กว้าง 
4.00 เมตร ทางยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 560.00 ตารางเมตร  

490,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายสันติ ไป
แยกถนนประชาอุทิศ บ้าน
โนนงาม หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายสันติ ไปแยกถนนประชา
อุทิศ บ้านโนนงาม หมู่ที ่7ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ทางยาว 
 198.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร  

500,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากแยกบ่อขยะ ถึง 
หนองคลอง บ้านศรีไคตก  
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากแยกบ่อขยะ ถึง หนองคลอง 
บ้านศรีไคตก หมู่ที ่3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ทางยาว 198.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 ตาราง
เมตร  

500,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากดอน
ปู่ตา ถึงห้วยข้าวสารนานาย
ณรงค์ บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น จากดอน
ปู่ตา ถึงห้วยข้าวสารนานายณรงค ์บ้านมดง่าม
ใต ้หมู่ที ่9 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ทางยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 2,000.00 ตารางเมตร  

95,900 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากนา
นายจัน ถึงนานายสวาส  
คำพะทา บ้านโคกเจริญ  
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น จากนา
นายจัน ถึงนานายสวาส คำพะทา บ้านโคก
เจริญ หมู่ที ่11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทาง
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตารางเมตร  

50,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านแมด หมู่ที่ 5 ถึง 
หนองกิมมะจักร หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น จากบ้าน
แมด หมู่ที ่5 ถึงหนองกิมมะจักร 9 ขนาด
กว้าง 
5.00 เมตร  ทางยาว 3,400.00 
เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า  1,700.00 
ตารางเมตร  

496,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหน้า
ตลาดนัดชุมชน ถึงนานาย
แอ่น พ่อเฉลิม บ้านมดง่ามใต้ 
หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น จากหน้า
ตลาดนดัชุมชน ถึงนานายแอ่น พ่อเฉลิม บ้าน
มดง่ามใต้ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ทางยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตาราง
เมตร  

213,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหลัง
โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์  
ไปถึงแยกถนนประชาอุทิศ 
บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที ่6 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บา้น จากหลัง
โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ ไปถึงแยกถนน
ประชาอุทิศ บ้านมดง่ามเหนือ หมูท่ี ่6 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ทางยาว600.00 
เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตารางเมตร 

95,900 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

17 โครงการงานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายเถลิง เจ๊กรัก –ดอนปู่ตา 
(เชื่อมต่อจากจุดเดิม)  
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายเถลิง เจ๊กรัก –ดอนปู่ตา (เชื่อมต่อจากจุด
เดิม) บ้านโนนงาม หมู่ที ่7 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00เมตร ทางยาว 131.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีผิวทางคอนกรตีเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
ไหล่ทางลูกรังสองข้างทาง กว้าง 0.50เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

331,800 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

18 โครงการงานวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตพร้อมวางบ่อพัก จาก
ร่องน้ำสาธารณะ (ม.อุบลฯ)  
ถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 5 

วางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อ
พัก จากร่องน้ำสาธารณะ (ม.อุบลฯ) ถึงดอนปู่
ตา หมู่ที ่5  
-งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศนูย์ 
กลาง 1.00 x 1.00 เมตร 
 มอก.128 จำนวน 377 เมตร  
-งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อ
พัก ขนาด 0.70 x 0.80 เมตร จำนวน 43 ฝา   

1,341,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

19 โครงการงานวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา
กลางบ้าน ถึง ห้วยตองแวด 
บ้านศรีไคตก หมู่ที่ 3 

วางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก จากศาลา
กลางบ้าน ถึง ห้วยตองแวด บ้านศรีไคตก หมู่ที ่3  
-งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
มอก.128/2549)  จำนวน265.00 ท่อน  
-บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก 
จำนวน  27.00 บ่อ 

499,800 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

20 โครงการงานวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ศาลากลางบ้าน บ้านค้อ  
หมู่ที่ 1 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย
ศาลากลางบ้าน 
บ้านค้อ หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 x 1.00 เมตร 
(มอก.128/2549) จำนวน 
134.00 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝา
ตะแกรงเหล็ก จำนวน 16.00 บอ่ 

240,300 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

21 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านมดง่ามเหนือ  
หมู่ที่ 6 

งานซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที ่6 ฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายนำ้ ขนาด0.30 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 200.00 ฝา  

307,300 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

22 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวง 24 - แยก ทช.
2010 (อบ.ถ.35-004)  
บ้านแขม หมู่ที่ 2 

งานซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกทางหลวง 24-แยก ทช.
2010 (อบ.ถ.35-004) บ้านแขม หมู่ที ่2  
งานซ่อมสร้างถนนคอนเสรมิเหล็กกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 360.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร -งานผิวทางคอนกรตีเสริมเหล็ก กว้าง 
1.00 เมตร  ระยะทาง 280.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร -วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 299.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต 
เสรมิเหล็กขนาด 0.69 x 0.79 x เมตร 
ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 31.00บ่อ  
-งานฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด0.69 x 0.89 
 เมตร  จำนวน  26.00 บ่อ 

1,359,500 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย
บ้านนายสมบูรณ์ถึงบ้านนาย
สันติ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากซอยบ้านนายสมบรูณ์ถึงบ้านนายสันต ิ
บ้านโนนงาม หมู่ที ่7 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 เมตร 
(มอก.128/2549) จำนวน 90.00 ท่อน 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาตะแกรงเหล็ก 

167,500 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

24 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย
หลังโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย ์
บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที่ 6 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากซอยหลังโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ 
บ้านมดง่ามเหนือ หมู่ที ่6 วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 X 1.00 
เมตร(มอก.128/2549) จำนวน134.00 
ท่อน พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 41.00 บ่อ  

407,700 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

25 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางแดง ภูการถึงสามแยก
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากบ้านนางแดง ภูการ ถึงสามแยกเกษตร
อินทรีย์  หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 X 1.00 เมตร (มอก.128/2549) 
จำนวน 270.00 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 31.00 บ่อ 

497,200 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

26 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายธงชัยถึงบ้านนายวิชัย หมู่
ที่ 4 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
จากบ้านนายธงชัยถึงบ้านนายวิชัย หมู่ที ่4 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา ง0.40 X 1.00 
เมตร (มอก.128/2549) จำนวน 18.00 
ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก  จำนวน 2.00 บ่อ  

45,100 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68  √  45,000.- 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

27 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หอพักพีระนุชถึงบ้านนางผัน 
สาวันดี หมู่ที่ 4 

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
จากหอพักพีระนุชถึงบ้านนางผัน สาวันดี หมู่
ที ่4 วางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60X1.00 
เมตร (มอก.128/2549) จำนวน 72.00 
ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก จำนวน 8.00 บ่อ  

258,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68  √  257,500.- 

28 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับได้ (ค่า K) ในการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการตามหนังสือ
กรมส่งเสรมิกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1837 ลว 11 ก.ย.2560 
เรื่อง การขอรับชดเชยงานก่อสร้างตามสญัญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

30,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต               
   2.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                                                        
         (1) แผนงานสาธารณสุข           

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการจัดตั้งระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตำบลเมืองศรีไค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล
เมืองศรีไค เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้
ที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตามประกาศสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

150,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68   √ 19,926.- 

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น 

40,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ
ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จา่ย
อ่ืน ๆ ที่จำเปน็ 

20,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

4 โครงการอาหารปลอดภัย
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ
อาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จา่ย
อ่ืน ๆ ที่จำเปน็ 

20,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

5 อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีไค จำนวน 
11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.-บาท ในการ
สนับสนนุเก่ียวกับการพัฒนาดา้นสาธารณสุข
มูลฐาน 

220,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
    2.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                                                        
      (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์         
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพราษฎร  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร เช่น ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่า
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารบัการอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
จำเป็น 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานทีฝ่ึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับเอกสารสำหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
จำเป็น 

50,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
         (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน     

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการกิจการ ร้านค้า  
หาบเร่  แผงลอยและสถานที่
จำหน่ายและสะสมอาหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสง่เสริมความรู้
ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่  แผง
ลอยและสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 
ได้แก่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารวา่ง และ
เครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จา่ย
อ่ืน ๆ ที่จำเปน็ 

20,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นสำหรับอาสาจราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นสำหรับอาสาจราจร ไดแ้ก่ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็น 

30,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
         (2) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน   
ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ 

500,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคี
ภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองศรีไค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภายในสำนักงานเทศบาลตำบล
เมืองศรีไค 

50,000 
 
 

1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

3 โครงการทบทวนความรู้
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ
ทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับใช้และ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ฯลฯ 

200,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
สาธารณภัยและการป้องกัน
ภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัย  และการ
ป้องกัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าป้าย ฯลฯ 

30,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
        4.1 กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยของประชาชน  
             (1)  แผนงานการรักษาความเข้มแข็งของชุมชน   

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครอง       
อำเภอวารินชำราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจาก อปท.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

10,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
        5.1 กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
             (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการลดและคัดแยกขยะ
อินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จาก
แหล่งกำเนิด  

10,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และการจัดการน้ำเสียใน
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสีย
ในชุมชน ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2568  

10,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68   √ 6,900.- 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว  
        5.1 กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
             (1)  แผนงานการเกษตร  

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก  

เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  

10,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568  20 
 

 

6. ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (6.1) กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น 
             (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

250,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

3 โครงการวันลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการวันลอยกระทง 

20,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68   √ 3,950.- 

4 โครงการวันสงกรานต์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการวันสงกรานต์ 

50,000 ก.ย. 68 √    

5 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรม ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    

6 อุดหนุนโครงการจัดทำ 
ต้นเทียนพรรษาอำเภอ 
วารินชำราบ  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอวารินชำราบตาม
โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอ
วารินชำราบ 

40,000 1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68 √    
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6. ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6.1 กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน 
             (2)  แผนงานการศึกษา                

 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  

20,000 1 ก.พ. 68- 30 
ก.ค. 68 

√    

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ  

100,000 ม.ค. 68   √ 98,685.- 

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ก.ค. 68 √    

4 โครงการนิเทศภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

20,000 ม.ค. 68 √    

5 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

20,000 เม.ย. 68 √    

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

30,000 เม.ย. 68 √    
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

7 โครงการรณรงค์สร้าง
วัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สร้างวัฒนธรรม 
ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  

30,000 ก.ค. 68 √    

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก
ปฐมวัย  

40,000 มี.ค. 68 √    

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

1,154,300 1 ต.ค. 67 –  
30 ก.ย. 68 

  √ 652,295.- 

10 โครงการจัดตั้งคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลเมืองศรีไค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  

10,000 ต.ค. 67 √    

11 โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมเยาวชนสัมพันธ์  

30,000 ก.พ. 68 √    

12 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

เพื่ อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 
- ป .6  ใน โร ง เรี ย น ใน สั ง กั ด ส ำนั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 
     2.โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ 

920,200 1 ต.ค. 67 –  
30 ก.ย. 68 

  √ 486,800.- 
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7. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
     (7.1) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  
             (1) แผนงานงบกลาง     

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือป้องกันและยับยั้งกอ่นเกิดสาธารณ
ภัย หรือช่วยเหลือเยียวยาและพื้นฟูหลังจากสา
ธารณภัย  

756,772 ก.ค. 68   √ 14,000.- 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยผูสู้งอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามระเบยีบ
ที่กำหนด 

8,580,000 มี.ค. 68   √ 2,728,600.- 

3 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มี
สิทธิ์ได้รบั ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

2,320,800 1 ต.ค. 67 –  
30 ก.ย. 68 

  √ 774,400.- 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
เขตภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
เมืองศรีไค ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ 

48,000 ต.ค. 67   √ 16,000.- 

5 เงินสมบทกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดบัท้องถิ่น  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดบัท้องถิ่นตำบลเมอืงศรีไค  

500,000 1 ต.ค. 67 –  
30 ก.ย. 68 

  √ 335,925.- 
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7. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
     (7.1) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  
            (2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
เลือกตั้ง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยสำหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

550,000 ก.ค. 68 √    

2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรี
ไค 
 

20,000 มี.ค. 68 √    

3 โครงการสนบัสนนุการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนและ
ประชาคมแผนระดบัตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผน
ระดับตำบล 
 

20,000 1 ต.ค. 67 –  
30 ก.ย. 68 

√    

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

200,000 ต.ค. 67 √    
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